

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1600~~/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày ~~16~~ tháng 4 năm 2021

V/v liên quan đến 07 khu tái định cư thuộc Dự án ĐTXD công trình mở rộng QL.1 đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi (theo hình thức hợp đồng BOT), đoạn qua huyện Đức Phổ

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Đức Phổ;
- Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An;

Liên quan đến 07 khu tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi (theo hình thức hợp đồng BOT), đoạn qua huyện Đức Phổ; theo báo cáo của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 683/SGTVT-KHTC ngày 02/4/2021 thì Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thị xã Đức Phổ vẫn không thay đổi so với nội dung Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Đức Phổ và nội dung này đã được Sở Giao thông vận tải báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 337/SGTVT-KHTC ngày 25/02/2020 và được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 946/UBND-CN XD ngày 09/3/2020. Đến nay, UBND thị xã Đức Phổ chưa rà soát, báo cáo cụ thể để trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

Để giải quyết dứt điểm nội dung tồn tại này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND thị xã Đức Phổ khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 946/UBND-CN XD ngày 09/3/2020 và nội dung Công văn số 337/SGTVT-KHTC ngày 20/02/2020 của Sở Giao thông vận tải và chịu hoàn toàn trách nhiệm do việc chậm trễ thực hiện; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải) kết quả thực hiện chậm nhất ngày 04/5/2021.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (đơn vị thực hiện công tác bồi thường, GPMB) khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan của UBND thị xã Đức Phổ để rà soát các nội dung công việc còn tồn tại để giải quyết dứt điểm; đặc biệt là kiểm tra và giải quyết đối với 29 lô đất tái định cư chưa giao đất được cho hộ gia đình, cá nhân theo Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thị xã Đức Phổ; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải) kết quả thực hiện chậm nhất ngày 04/5/2021.

3. Sở Giao thông vận tải tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị và báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; hoàn thành chậm nhất ngày 12/5/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thị ủy Đức Phổ;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.123.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh