

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai hệ thống quản lý nhiệm vụ; hệ thống điều hành thông minh (IOC)

Ngày 12/7/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá toàn diện và chỉ đạo việc triển khai hệ thống quản lý nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (*sau đây gọi là Hệ thống quản lý nhiệm vụ*); việc kết nối hệ thống quản lý nhiệm vụ của tỉnh với hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ; tình hình triển khai thử nghiệm hệ thống điều hành thông minh (*sau đây gọi là Trung tâm IOC*). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Trung tâm Công báo - Tin học, Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính.

Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông báo số 52/TB-UBND ngày 16/02/2023 về triển khai Hệ thống quản lý nhiệm vụ (*nội dung Công văn số 1122/STTTT-BCVT&CNTT ngày 22/6/2023, Công văn số 1180/STTTT-BCVT&CNTT ngày 29/6/2023*); tình hình triển khai thử nghiệm Hệ thống IOC; ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Về triển khai Hệ thống quản lý nhiệm vụ

Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai Hệ thống quản lý nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành theo đúng yêu cầu tại Thông báo số 52/TB-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh; đã tích hợp vào Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc dùng chung của tỉnh (iOffice), triển khai thử nghiệm đồng bộ đến tất cả các cơ quan thuộc 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã), bước đầu phát huy hiệu quả trong việc quản lý, theo dõi tình hình, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương. Tuy nhiên, qua báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1180/STTTT-BCVT&CNTT ngày 29/6/2023, một số yêu cầu chức năng của Hệ thống quản lý nhiệm vụ cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý.

Để đưa Hệ thống quản lý nhiệm vụ vào sử dụng chính thức, đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy chuẩn và quy định của pháp luật, yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, trong đó lưu ý các ý kiến của Sở Tài chính, rà soát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại *gạch đầu dòng thứ Tư, điểm b khoản 2 Thông báo số 52/TB-UBND ngày 16/02/2022* (chuẩn xác lại tên nhiệm vụ cho phù hợp), báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Hiện nay, quy định về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (*Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung*) còn nội dung chưa đồng bộ với pháp luật về ngân sách nhà nước. Do vậy, về chủ trương, thống nhất thời gian thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với Hệ thống quản lý nhiệm vụ là 01 năm (12 tháng).

c) Về chủ trương, thống nhất việc Sở Thông tin và Truyền thông thuê đơn vị có chức năng thẩm tra kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với Hệ thống quản lý nhiệm vụ làm cơ sở để thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh việc sửa đổi, bổ sung Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (*ban hành tại Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 06/02/2017*) cho phù hợp với việc triển khai Hệ thống quản lý nhiệm vụ; trong đó, việc quản lý nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao bắt buộc thực hiện qua Hệ thống quản lý nhiệm vụ (trừ nhiệm vụ giao tại văn bản mật hoặc có yêu cầu bảo mật).

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm sử dụng thường xuyên Hệ thống quản lý nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đạt hiệu quả; đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

II. Về triển khai Trung tâm IOC

Việc triển khai thử nghiệm Trung tâm IOC thực hiện theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh; đã tổ chức triển khai, đưa vào vận hành thử nghiệm từ tháng 4/2022. Đến nay, việc vận hành thử nghiệm đạt được một số kết quả quan trọng; phần lớn các phân hệ chức năng của Trung tâm IOC đã được xây dựng, kết nối, trích xuất dữ liệu tự động từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, sẵn có (7/10 phân hệ chức năng). Tuy nhiên, việc vận hành Trung tâm IOC để cung cấp thông tin (*tạo ra giá trị gia tăng từ các cơ sở dữ liệu sẵn có*), phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chưa đạt được kết quả như mong đợi; đã cấp phát tài khoản, hướng dẫn sử dụng, tuy nhiên tần suất, mức độ sử dụng, khai thác dữ liệu và các chức năng, tính năng của hệ thống chưa thường xuyên, còn hạn chế.

Để tiếp tục vận hành thử nghiệm Trung tâm IOC đảm bảo theo yêu cầu tại Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh, yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Rà soát tình hình, kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5832/UBND-KGVX ngày 14/11/2022 để tiếp tục vận hành và hoàn thiện các phân hệ chức năng thuộc Trung tâm IOC; nghiên cứu khả năng, sự cần thiết bổ sung các phân hệ chức năng theo nhu cầu thiết thực nhất của tỉnh (thông tin dữ liệu địa lý, dữ liệu quan trắc môi trường, thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công...); ưu tiên các lĩnh vực, phân hệ chức năng khai thác dữ liệu sẵn có (cập nhật tự động), làm giàu dữ liệu, trước mắt đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung có liên quan và phù hợp với thực tế, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức điều hành trực tiếp tại Trung tâm IOC trong **tháng 8/2023**.

c) Khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh về việc đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm Trung tâm IOC; đặc biệt lưu ý các nội dung theo Công văn số 2333/BTTTT-CĐSQG ngày 20/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai ICT phát triển đô thị thông minh và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tại các địa phương; trên cơ sở đó, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc sử dụng chính thức Trung tâm IOC khi đảm bảo các yêu cầu và quy định.

2. Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh chủ động đề xuất hệ thống dữ liệu, đưa ra yêu cầu khai thác, làm giàu dữ liệu và sử dụng phân hệ chức năng thuộc trách nhiệm của từng Sở, ngành tại Trung tâm IOC để phục vụ hoạt động của từng đơn vị và phục vụ UBND tỉnh điều hành trực tiếp tại Trung tâm IOC.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BCĐ Chuyển đổi số tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng, ban, đơn vị, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.Tr

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phùng Tô Long