

Số: 553 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 4 năm 2018

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

ĐẾN

Số: ..... 2884 .....  
Ngày: ..... 06/4/18 .....  
Chuyển: .....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn;

Xét đề nghị của UBND huyện Lý Sơn Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 05/3/2018 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 92/BCTĐ-SKHĐT ngày 30/3/2018,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn như sau:


TT	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định đã duyệt	Điều chỉnh
1	Gói thầu số 1: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán		
	- Giá gói thầu	1.065 triệu đồng	1.650 triệu đồng

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: P.CNXD, CBTH;
- Lưu VT, Thhtlvn60.



**Trần Ngọc Căng**