

Số: 165 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 02 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt IV Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV  
ĐẾN

Số: 218  
Ngày: 05/02/15  
Chuyên:

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt I Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt II Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa;

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt III Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tại Tờ trình số 59/TTr-KTCTTL ngày 23/01/2015 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt IV dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 107/BCTĐ-SKHĐT ngày 28/01/2015 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt IV Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ

lưu sông Thoá,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt IV, Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoá như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 21: Nạo vét, kè chống xói lở và xây dựng công trình trên kênh đoạn từ K4+797,91 - K6+084	12.516	Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	08 tháng
2	Gói thầu số 22: Nạo vét, kè chống xói lở và xây dựng công trình trên kênh đoạn từ K6+084 -K6+365	9.114		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	08 tháng


**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này giao chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak62.



Phạm Trường Thọ