

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5349/UBND-NNTN
V/v kế hoạch và dự toán
kinh phí sự nghiệp môi trường
đợt 2 năm 2017 do ngân sách
Trung ương hỗ trợ

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 8 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....7934.....
ĐẾN	Ngày: 31/8/17
	Chuyên:.....

Kính gửi: Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính

Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4285/BTNMT-KHTC ngày 22/8/2017 về việc kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường đợt 2 năm 2017; qua rà soát, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo một số nội dung như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện và giải ngân của các Dự án

Năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi được Trung ương hỗ trợ kinh phí để xử lý ô nhiễm môi trường cho 03 Dự án, gồm: 02 Dự án đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại các huyện: Tư Nghĩa và Đức Phổ; 01 Dự án Cải tạo nâng cấp xây dựng Hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế cải thiện môi trường Bệnh viện Đa khoa Dung Quất và Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi. Đến nay, kết quả thực hiện, giải ngân các dự án như sau:

1. Đối với 02 Dự án Xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại kho thuốc bảo vệ thực vật

a) Dự án 1: Xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại kho thuốc bảo vệ thực vật Núi Voi và kho thuốc bảo vệ thực vật Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi:

Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 với tổng mức đầu tư là 43.312.245.000 đồng; nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương: 50% và ngân sách địa phương: 50%.

Năm 2017, Dự án đã được Trung ương hỗ trợ 07 tỷ đồng (theo Công văn số 5953/BTNMT-KH ngày 16/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành, địa phương và Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017).

b) Dự án 2: Xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại kho thuốc bảo vệ thực vật Hợp tác xã nông nghiệp Phổ Minh và kho thuốc bảo vệ thực vật Hợp tác xã nông nghiệp Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi:

HÒA TỐC

Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 với tổng mức đầu tư là 29.990.223.000 đồng; nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương: 50% và ngân sách địa phương: 50%.

Năm 2017, dự án đã được Trung ương hỗ trợ 05 tỷ đồng.

c) Kết quả thực hiện, giải ngân các Dự án:

Với nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ đợt 1 năm 2017 cho 02 dự án nêu trên là 12 tỷ đồng, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức xử lý 02/04 kho thuốc bảo vệ thực vật thuộc 02 dự án (*Kho thuốc bảo vệ thực vật Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thắng thuộc Dự án 1 và Kho thuốc bảo vệ thực vật Hợp tác xã nông nghiệp Phổ Cường thuộc Dự án 2*) với tổng kinh phí là 15 tỷ đồng.

Đến nay hồ sơ mời thầu thực hiện xử lý các kho thuốc đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (*chủ dự án*) phát hành, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 9/2017 và tiến hành triển khai xử lý vào đầu tháng 10/2017.

2. Dự án Cải tạo, nâng cấp xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế cải thiện môi trường Bệnh viện đa khoa Dung Quất và Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 với tổng mức đầu tư là 38.648.560.000 đồng; nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương: 50% và ngân sách địa phương: 50%.

Năm 2017, dự án đã được Trung ương hỗ trợ 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, do Dự án phải điều chỉnh một số hạng mục đã phê duyệt không còn phù hợp như: Không đầu tư lò đốt chất thải rắn y tế nguy hại; không đầu tư hệ thống thu gom nước mặt,..., nên chủ đầu tư phải lập thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh dự án do đó chưa đảm bảo được tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đã bố trí.

Hiện nay, chủ dự án đang trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh dự án, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9/2017; khởi công xây dựng vào Quý 1/2018 và hoàn thành trong năm 2018.

II. Đề xuất kiến nghị

Do điều kiện ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều khó khăn, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ phần kinh phí còn lại cho các Dự án; về phía địa phương sẽ cam kết bố trí đủ vốn đối ứng để triển khai thực hiện các Dự án đã được phê duyệt, cụ thể:

- Đối với 02 Dự án Xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại kho thuốc bảo vệ thực vật: Với đặc thù của nhiệm vụ là phải xử lý dứt điểm từng kho thuốc, không để kéo dài nhằm tránh gây


phát sinh tác động tiêu cực đến môi trường tại khu vực xử lý, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị bố trí vốn hỗ trợ vào đợt 2 năm 2017 là 24.651.000.000 đồng để địa phương tổ chức xử lý dứt điểm 02 điểm ô nhiễm còn lại (*thuộc 02 dự án*) trên địa bàn tỉnh.

- Đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế cải thiện môi trường Bệnh viện đa khoa Dung Quất và Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi: Kính đề nghị cho chuyển nguồn vốn đã bố trí đợt 1 năm 2017 vào quý 1/2018 (*thời điểm dự kiến khởi công xây dựng công trình*); đồng thời bố trí phần kinh phí còn lại là 12.324.280.000 đồng vào năm 2018 để thực hiện hoàn thành dự án.

Kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quan tâm xem xét, hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng;
- BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT, KGVX, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh558).



Trần Ngọc Căng