

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **993** /UBND-KTN  
V/v phương án giải quyết  
những tồn tại, vướng mắc  
thuộc dự án Cầu cảng cá sông  
Trà Bồng

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Báo cáo số 20/BC-BQL ngày 07/3/2022 về việc phương án giải quyết những tồn tại, vướng mắc thuộc dự án Cầu cảng cá sông Trà Bồng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Báo cáo nêu trên (*văn bản đã gửi đến các Sở*), có văn bản gửi Ban Quản lý trước ngày 15/3/2022 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Trên cơ sở ý kiến các cơ quan đơn vị tại điểm 1 Công văn này, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2022; lưu ý, xác định các mốc thời gian hoàn thành từng nội dung công việc cụ thể trước khi trình UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh.
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNak237.

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**