

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1381~~ /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày ~~05~~ tháng 4 năm 2021

V/v điều chỉnh, bổ sung
hoạt động, kinh phí và
thời gian thực hiện
Dự án GCF

Kính gửi:

- Văn phòng UNDP Việt Nam;
- Ban Quản lý Dự án Ô.

Thực hiện Quyết định số 1029/QĐ-TTg ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án Quỹ Khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc; Quyết định số 3637/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đầu tư dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc - UNDP (sau đây gọi tắt là dự án GCF), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2021 - Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam”.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, UBND tỉnh nhận thấy có một số nội dung chưa phù hợp, sát với thực tiễn, cần phải điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo tính khả thi đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cụ thể: Đối với nội dung trồng mới rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh (Hợp phần 2) trong kế hoạch năm 2021 với diện tích 8,06 ha, mức hỗ trợ quá thấp không có tính khả thi để thực hiện. Đối với Hợp phần 1 - xây nhà phòng tránh bão, lụt, Ban Dự án thành phần GCF tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện 683/683 căn nhà ở an toàn (đạt 100%) kế hoạch đã phát huy tác dụng rất lớn trước tình hình thiên tai, bão lũ trong các năm qua, nhất là trong năm 2020 đã góp phần đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho các hộ dân nghèo ven biển, được người dân đồng tình ủng hộ rất cao. Thực tiễn trên địa bàn tỉnh hiện nay còn có rất nhiều hộ gia đình là hộ nghèo thuộc các xã ven biển có nhu cầu hỗ trợ nhà ở an toàn phòng tránh bão, lụt. Do đó, để tạo điều kiện cho các hộ nghèo ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai được xây dựng nhà an toàn phòng, tránh bão, lụt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Văn phòng UNDP Việt Nam, Ban Quản lý dự án Ô xem xét, thông nhất việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thực hiện dự án GCF trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Điều chỉnh giảm (không thực hiện) một số hoạt động của Hợp phần 2 tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh:

a1) Nội dung điều chỉnh:

- Trồng mới rừng ngập mặn: 8,06 ha
- Mô hình sinh kế: 01 mô hình.
- Xây dựng bảng tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng : 01 bảng
- Hoạt động tham quan rừng ngập mặn kết hợp nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái tại Đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Sửa chữa đường phục vụ vận chuyển vật tư, cây giống, trồng, chăm sóc rừng ngập mặn và triển khai các hoạt động sinh kế, công mương thoát nước hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy bảo vệ rừng tại khu vực Bàu Cá Cái xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

a2) Lý do điều chỉnh: Theo văn bản số 819/TCLN-PTR ngày 3/6/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp về định mức hỗ trợ 1,0 ha rừng ngập mặn từ nguồn GCF là 6.000 USD/ha (*tương đương 136 triệu đồng*). Tuy nhiên, thực tế hiện nay qua khảo sát, tính toán thì chi phí trồng mới rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh khoảng 20.000 USD/ha (*tương đương 460.000.000 đồng*). Do đó, Ban Quản lý thành phần GCF tỉnh Quảng Ngãi không đủ kinh phí để triển khai khảo sát, thiết kế và trồng mới rừng ngập mặn theo kế hoạch.

a3) Kinh phí điều chỉnh: Nguồn GCF.

Điều chỉnh giảm nguồn từ Hợp phần 2 (*ước tính 5,0 tỷ*) sang thực hiện Hợp phần 1 - Xây nhà an toàn phòng tránh bão, lụt.

b) Điều chỉnh tăng (Bổ sung):

b1) Bổ sung số lượng hỗ trợ xây nhà phòng tránh bão, lụt: **200 căn**.

b2) Lý do bổ sung:

Thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, kết quả thực hiện còn 591 hộ nghèo không thuộc các huyện ven biển tỉnh Quảng Ngãi chưa được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Xét tính cấp thiết tạo điều kiện cho các hộ nghèo khu vực ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ được xây dựng nhà an toàn phòng tránh bão, lụt. Tỉnh Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh khoảng 200 hộ nghèo từ các huyện không thuộc ven biển sang cho hộ nghèo các huyện ven biển vào tham gia Dự án (*số hộ sẽ cụ thể sau khi rà soát và thống nhất của UNDP*).

2. Kinh phí: 10,6 tỷ đồng. Trong đó:

a) Nguồn GCF không hoàn lại: 340.000 USD tương đương 7,8 tỷ đồng.

Trong đó :

- Nguồn GCF điều chỉnh: Khoảng 5,0 tỷ đồng nguồn vốn GCF cân đối điều chỉnh từ Hợp phần 2 (*không thực hiện*) theo Văn kiện đã phê duyệt cho Ban Quản lý dự án GCF tỉnh Quảng Ngãi sang thực hiện Hợp phần 1- Xây nhà phòng tránh bão, lụt.

- Nguồn GCF tỉnh đề nghị bổ sung thêm: Khoảng 2,8 tỷ từ nguồn GCF - ODA dư thừa hoạt động trồng rừng ngập mặn tại tỉnh Cà Mau theo Thông báo số 164/BQLDA ngày 18/12/2020 của Ban Quản lý dự án Trung ương.

b) Nguồn vốn đối ứng của tỉnh: khoảng 2,8 tỷ.

Nếu được Nhà tài trợ thống nhất cho tỉnh Quảng Ngãi bổ sung thêm 200 hộ xây nhà phòng tránh bão, lụt trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ cân đối bổ sung nguồn kinh phí này để triển khai thực hiện.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022.

Kính đề nghị Văn phòng UNDP Việt Nam, Ban Quản lý dự án Ô quan tâm, xem xét thống nhất để tạo điều kiện tỉnh Quảng Ngãi thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Phòng chống thiên tai;
- Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây Dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Dự án thành phần Hp1, Hp2;
- Ban quản lý Dự án GCF tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, NNTNph103.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

