

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tôn tạo, nâng cấp Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn thu ngân sách tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tôn tạo, nâng cấp Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 923/TTr-BQLDDCN ngày 14/8/2019 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tôn tạo, nâng cấp Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng; Công văn số 1076/BQLDDCN ngày 19/9/2019 về việc giải trình việc phân chia gói thầu xây lắp công trình Tôn tạo, nâng cấp Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng; kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tôn tạo, nâng cấp Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 250/BCTĐ-SKHĐT ngày 30/8/2019 và số 279/BCTĐ-SKHĐT ngày 30/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tôn tạo, nâng cấp Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện

Phần công việc đã thực hiện có giá trị 336 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát địa hình và trích đo bản đồ địa chính khu đất.
- Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
- Thẩm định giá.
- Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Có giá trị 2.928 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 6.651 triệu đồng, được chia thành 5 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	27	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2019	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
2	Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng công trình	183		Tự thực hiện	-	Quý IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
3	Gói thầu số 3: Rà phá bom mìn	20		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2019	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
4	Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình	8		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2019	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
5	Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây lắp công trình	6.413		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	Tối đa 06 tháng

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT (KGVX) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KGVX), TH, CBTH;
- Lưu:VT, KGVX.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng