

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 495/QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**
(Cấp lần đầu: ngày 31 tháng 12 năm 2021)
(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 05 tháng 6 năm 2023)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1343/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh đối với dự án Cửa hàng xăng dầu Phố Vinh;

Xét Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hoàng Phát nộp ngày 18/4/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 137/BCTĐ-SKHĐT ngày 25/5/2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Phố Vinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Cửa hàng xăng dầu Phố Vinh tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1343/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh, với nội dung điều chỉnh tiến độ của dự án như sau:

Đến Quý II/2024: Đầu tư xây dựng dự án hoàn thành, cấp phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và đưa dự án vào khai thác thương mại.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ và các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án của Nhà đầu tư. Trường hợp Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện không đúng tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

2. Các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ theo quy định hiện hành của pháp luật trong quá trình thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC,...

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp thu và thực hiện nghiêm túc ý kiến thẩm định của các cơ quan được Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Báo cáo thẩm định số 137/BCTĐ-SKHĐT ngày 25/5/2023; thực hiện đúng tiến độ được chấp thuận tại Quyết định này và thực hiện đầu tư dự án tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1343/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thị xã Đức Phổ; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hoàng Phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hoàng Phát và được lưu tại UBND tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu VT, KTN (Inphong265)



Đặng Văn Minh