

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 1876 /UBND-CN XD
V/v điều chỉnh, bổ sung dự
án đầu tư xây dựng công trình
Các tuyến đường nội bộ trung
tâm huyện lỵ Minh Long

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 4 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 2957
	Ngày: 10/4/2018
	Chuyên: Xét đề nghị của UBND huyện Minh Long tại Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 07/02/2018 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 874/SXD-ĐT&HT ngày 04/4/2018 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Các tuyến đường nội bộ trung tâm huyện lỵ Minh Long, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Kính gửi: UBND huyện Minh Long

Xét đề nghị của UBND huyện Minh Long tại Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 07/02/2018 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 874/SXD-ĐT&HT ngày 04/4/2018 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Các tuyến đường nội bộ trung tâm huyện lỵ Minh Long, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Các tuyến đường nội bộ trung tâm huyện lỵ Minh Long, cụ thể:

a) Điều chỉnh, bổ sung do xử lý kỹ thuật:

- Bổ sung 02 cống D50 phục vụ tưới tiêu tại lý trình Km0+440,87 và Km0+326,92 thuộc Tuyến số 2.

- Thay thế khoảng 65m cống thoát nước hiện hữu bằng cống chịu lực và điều chỉnh via hè tại nút T6.


b) Kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Tăng khoảng **588.106.000 đồng** (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự toán) từ nguồn dự phòng chi của dự án và không được vượt khả năng cân đối vốn cho dự án; việc thực hiện phải đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 - 2018.

2. UBND huyện Minh Long (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi Sở quản lý chuyên ngành thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện, bảo đảm theo các quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.208.



Trần Ngọc Căng