

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5961 /UBND-NNTN
V/v tổ chức thực hiện dự án
“Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập” (WB8)

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 11 năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....8918.....
DẪN	Ngày: 24/11/15.....
Chuyên vụ:.....	

Kính gửi: Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư.



Theo đề nghị của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1879/CPO-WB8 ngày 19/11/2015 về việc tổ chức thực hiện dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” của tỉnh (viết tắt là PPMU) gồm các vị trí: Giám đốc, Phó Giám đốc, quản lý tài chính, quản lý đấu thầu, quản lý chính sách an toàn môi trường, quản lý chính sách an toàn xã hội, giám sát đánh giá (M&E), kế hoạch dự án, kỹ thuật an toàn đập, giám sát thi công...theo nội dung điểm 1, Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình UBND tỉnh trước ngày 25/11/2015.

2. Rà soát các tiêu dự án bắt đầu thực hiện từ năm thứ nhất, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh Dự án đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở kết quả thẩm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; khẩn trương hoàn thành giai đoạn thiết kế xây dựng công trình.

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh:


- Giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư quản lý thực hiện Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 25/11/2015.

- Bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cho dự án, không để sức ép vốn đối ứng làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ dự án.

Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), NC, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak1038.



Phạm Trường Thọ