

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **168** /UBND-CNXD
V/v tiếp tục xử lý dứt điểm
những vấn đề còn tồn tại đối
với các dự án đầu tư chậm tiến
độ trên địa bàn tỉnh

Quảng Ngãi, ngày **11** tháng 01 năm 2017

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra tỉnh.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 370
	Ngày: 11/01/17
	Chuyên:

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1972/SKHĐT-KTĐN ngày 28/12/2016 về việc xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, xây dựng, đầu tư và tiến độ thực hiện với Dự án Nhà máy Giấy và bột giấy Tân Mai của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai.

2. Thống nhất thành lập Đoàn kiểm tra việc đầu tư và tiến độ thực hiện với Dự án Văn phòng - Trung tâm giới thiệu sản phẩm của SABECO và Siêu thị Quảng Ngãi của Tổng Công ty Bia- Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và Đoàn thanh tra 02 dự án nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước, hoàn thành chậm nhất là ngày 25/01/2017.

- Tiếp tục phối hợp với các sở ngành và đơn vị có liên quan rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh có giải pháp xử lý dứt điểm đối với các dự án chậm tiến độ; trường hợp cần thiết thì tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra hoặc thanh tra đối với các dự án chậm tiến độ để kết luận và xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7164/UBND-CNXD ngày 09/12/2016.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi;
- Các Sở: Xây dựng, Công Thương;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, TH, NNTN, KT, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung13)



Trần Ngọc Căng