

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2690** /UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 5 năm 2016

V/v chuyển nguồn vốn  
sang năm 2016 để tiếp  
tục thực hiện các dự án  
thuộc Đề án Phổ cập giáo  
dục Mầm non giai đoạn  
2013-2015 đối với  
huyện Mộ Đức

Kính gửi:

- UBND huyện Mộ Đức;
- Sở Tài chính.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>CV</b>	Số: <u>21038</u>
<b>ĐẾN</b>	Ngày: <u>28/5/16</u>
	Chuyên: .....

Xét đề nghị của UBND huyện Mộ Đức tại Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 25/3/2016, số 45/TTr-UBND ngày 17/5/2016 về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện các dự án thuộc ngân sách tỉnh quản lý năm 2015 và thanh toán sang năm 2016 và đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 1180/STC-NS ngày 18/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương việc chuyển nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý năm 2015 sang năm 2016 để thực hiện và thanh toán đối với 03 dự án Trường Mầm non trên địa bàn huyện Mộ Đức theo đề nghị của Sở Tài chính và UBND huyện Mộ Đức tại các văn bản nêu trên.

Sở Tài chính, UBND huyện Mộ Đức có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

2. UBND huyện Mộ Đức cần rút kinh nghiệm vì đã chậm trễ trong việc rà soát, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 220/UBND-KTTH ngày 14/01/2016./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), VX, CB;
- Lưu: VT, TH Việt 319



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**