

Số: **85** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 01 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng, huyện Sơn Tây**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

**CV ĐẾN** Số:.....**62/16**..... **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Ngày: **20** / **01** / **16**

Chuyên:.....**Cán bộ**.....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1966e/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng, huyện Sơn Tây;

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 30/12/2015 của UBND huyện Sơn Tây về việc xin thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng, huyện Sơn Tây;

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Sơn Tinh-Sơn Thượng, huyện Sơn Tây của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 57/BCTĐ-SKHĐT ngày 15/01/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng, huyện Sơn Tây, với các nội dung chính sau:

1. Phân công việc đã thực hiện: có giá trị 139 triệu đồng, bao gồm các công việc sau:

- Khảo sát, lập dự án.
- Thẩm định dự án.

2. Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 2.706 triệu đồng, gồm các công việc:

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Quản lý dự án đầu tư.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu.

- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: có giá trị là 39.150 triệu đồng, chia thành 10 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi và dự toán công trình	936	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán công trình	63		Chi định thầu		Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
3	Gói thầu số 3: Lập hồ sơ mời thầu xây lắp	27		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
4	Gói thầu số 4: Rà phá bom mìn	220		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
5	Gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng công trình	857		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 24 tháng
6	Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình	144		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Kể từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
7	Gói thầu số 7: Trích đo giải thửa và cắm mốc GPMB	220		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
8	Gói thầu số 8: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	275		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
9	Gói thầu số 9: Thi công xây dựng toàn bộ công trình	36.241	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2016	Theo đơn giá cố định	Tối đa 24 tháng
10	Gói thầu số 10: Kiểm toán công trình	166		Chi định thầu	-	Quý II/2018	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 57/BCTĐ-SKHĐT ngày 15/01/2016.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.42.

  
CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH  
*Lê Quang Thích*  
Lê Quang Thích