

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc cho ý kiến về các nội dung liên quan dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính Bắc, kênh B7, hệ thống kênh thủy lợi Thạch Nham

Ngày 26/6/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì họp cho ý kiến về các nội dung liên quan dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính Bắc, kênh B7, hệ thống kênh thủy lợi Thạch Nham. Dự họp có Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý); UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh; Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi; Công ty THHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi; Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Sau khi nghe lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý, các Công ty báo cáo các nội dung liên quan dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính Bắc, kênh B7, hệ thống kênh thủy lợi Thạch Nham; ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý, UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan: (1) Lập hồ sơ thiết kế di dời đoạn kênh chính Bắc và B7 cho phù hợp với Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN, đô thị, dịch vụ Bình Thanh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 10/10/2023. Lưu ý, quy mô tuyến kênh di dời phải đảm bảo theo yêu cầu về nâng cấp, mở rộng tuyến kênh này; (2) Khảo sát, thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục để lập phương án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất; hoàn thành trước ngày 30/10/2024 để thực hiện việc đầu tư xây dựng hoàn thành đoạn tuyến kênh này thành trước ngày 30/8/2025.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính Bắc, kênh B7, hệ thống kênh thủy lợi Thạch Nham (được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 283/QĐ-

UBND ngày 17/4/2023) để tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 31/7/2024.

Sau khi nhận được văn bản đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch để lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo toàn bộ nội dung có liên quan đến dự án trước khi trình tập thể UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Ban Quản lý chịu trách nhiệm phối hợp, đôn đốc Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi thực hiện hoàn thành nội dung kết luận tại Thông báo này; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh,
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh;
- Cty CP Môi trường nước Quảng Ngãi;
- Cty TNHH MTV KTCT thủy lợi Quảng Ngãi;
- Cty TNHH VSIP Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN724.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Quốc Việt