

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD  
V/v tồn tại công tác bồi thường,  
GPMB dự án Đường cao tốc  
Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn  
qua địa bàn huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

Theo đề nghị của Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tại Công văn số 827/VEC-QLTC ngày 17/4/2019 và báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 310/BQL-KHĐT ngày 05/3/2019 về việc báo cáo kết quả giải quyết 02 vị trí vướng mắc GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi (Công văn này đã gửi cho UBND huyện Sơn Tịnh), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 2 Công văn số 5823/UBND-CNXD ngày 26/9/2018 dẫn đến chậm tiến độ bàn giao mặt bằng cho VEC tổ chức thi công tuyến đường dẫn lên cầu FO14; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất ngày 15/6/2019.

2. Sở Tài chính khẩn trương xác định suất đầu tư 03 lô đất bồi thường, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi theo đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Công văn số 980/UBND-KT ngày 21/5/2019 (Công văn này có gửi Sở Tài chính); hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2019.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiến nghị VEC cân đối nguồn vốn để thi công hoàn thành đường dẫn cầu vượt FO14 khi địa phương bàn giao mặt bằng.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.390.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tăng Bình**