

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~61~~96 /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 12 năm 2014

V/v tiếp tục xử lý đối với
các dự án đầu tư triển khai
chậm tiến độ

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 119
	Ngày:..... 06/01/15
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

Thực hiện yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 537/HĐND-VP ngày 22/12/2014 về việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; để tiếp tục xử lý đối với các dự án đầu tư triển khai chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi:

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương có liên quan xử lý những vấn đề còn tồn tại đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ được nêu tại Báo cáo số 167/BC-HĐND ngày 08/12/2014 của Thường trực HĐND tỉnh (văn bản đã gửi cho các đơn vị) và các dự án chậm tiến độ mới phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh xử lý ngay;

- Kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ nhưng không có giải pháp khắc phục;


- Tổng hợp và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30/4/2015 (kể cả kết quả thực hiện đối với các dự án đầu tư đã được gia hạn và hướng xử lý đối với dự án đã gia hạn nhưng không có sự tiến triển về tiến độ).

2. Trên cơ sở báo cáo của các sở, ban ngành, Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch để UBND tỉnh để xem xét, xử lý dứt điểm đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ và báo cáo kết quả cho HĐND tỉnh trước ngày 05/6/2015.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, ĐNMN, NNTN, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CN. to295.



Lê Viết Chữ