

Số: **924/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày **29** tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán bổ sung dự án
Đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
(bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2141/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; số 767/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án; số 2516/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án; số 111/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa;

Theo đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 14/6/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 122/BC-STC ngày 22/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán bổ sung dự án hoàn thành.

1. Tên dự án: Đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.

Quyết toán bổ sung: Giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tư Nghĩa.

3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Thời gian thực hiện bồi thường bổ sung: Tháng 6/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư (bổ sung).

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Dự toán	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	21.153.000	21.153.000	0	21.153.000
Ngân sách huyện Tư Nghĩa	21.153.000	21.153.000	0	21.153.000

2. Chi phí đầu tư quyết toán:

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	21.153.000	21.153.000
Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB	21.153.000	21.153.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị bổ sung thuộc chủ đầu tư quản lý		Giá trị bổ sung thuộc giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số	21.153.000		0	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	21.153.000		0	
2. Tài sản ngắn hạn	0		0	

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư dự án bổ sung là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	21.153.000	
Ngân sách huyện Tư Nghĩa	21.153.000	

- UBND huyện Tư Nghĩa bố trí vốn ngân sách huyện 21.153.000 đồng để chi trả cho ông Phạm Việt Ân.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản (phần bổ sung) của dự án:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định		
	Tổng cộng	Đã phê duyệt tại Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 11/5/2021	Bổ sung
UBND huyện Tư Nghĩa	20.660.199.500	20.639.046.500	21.153.000

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: UBND huyện Tư Nghĩa (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 122/BC-STC ngày 22/6/2021 và nội dung quyết toán bổ sung dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Tư Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD. pbc 324



Đặng Văn Minh