

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1953** /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 4 năm 2024

V/v gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1447/SNNPTNT-TL ngày 12/4/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tại Thông báo kết luận số 514/TB-UBND ngày 26/10/2023, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ Lập điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành cụm đầu mối công trình thủy lợi Thạch Nham được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tại Thông báo kết luận số 514/TB-UBND ngày 26/10/2023 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn trên.

2. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành và địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; hoàn thành **chậm nhất ngày 31/8/2024**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN. Bảo47



Nguyễn Quốc Việt

