

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1758~~ /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 8 năm 2018

V/v khẩn trương giải quyết
các vướng mắc, đẩy nhanh
tiến độ bồi thường, giải
phóng mặt bằng dự án Khu
dân cư kè Bắc sông Trà Bồng

TT CÔNG BAO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 7608
	Ngày: 12/8/18
	Chuyển:

Kính gửi:

- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát;
- Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 501.

Qua xem xét Văn bản số 27//LD-PĐP ngày 31/7/2018 của liên danh Công ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 501 về việc tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Liên danh Công ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 501 cần tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng và trong việc vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án.

2. Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đôn đốc, chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bình Sơn, UBND thị trấn Châu Ổ và UBND xã Bình Trung tích cực vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng. Đồng thời, tập trung giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền; tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy Bình Sơn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- VPUB: CVP, TH, NNTN, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.357

KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính