

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05 /UBND-CNXD  
V/v giải quyết vướng mắc  
trong thi công cải tạo đường  
dây 35kV Sơn Hà- Núi Bút,  
đoạn qua huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 01 năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 60.....
	Ngày: 07 / 01 / 15
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND Tư Nghĩa;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần thủy điện Nước Trong.

Xét đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 1690/UBND ngày 30/12/2014 về việc xin ý kiến chỉ đạo giải quyết các vướng mắc để thi công dự án Cải tạo và xây dựng đường dây 35kV đoạn qua xã Nghĩa Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với các hộ dân yêu cầu bồi thường hỗ trợ về đất, nhà cửa bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 35kV Quảng Ngãi – Sơn Hà năm 1996:

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của dự án này, đối chiếu với quy định hiện hành để tham mưu UBND tỉnh trước ngày 31/01/2015.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp đơn vị liên quan thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung cung cấp hồ sơ bồi thường của dự án đường dây 35kV Quảng Ngãi – Sơn Hà năm 1996 cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời gian chờ các Sở ngành xem xét, tham mưu UBND tỉnh giải quyết việc hỗ trợ đối với công trình thi công năm 1996, yêu cầu các hộ dân liên quan không được cản trở việc thi công cải tạo đường dây 35kV. Việc chậm trễ đưa công trình vào hoạt động sẽ làm thất thoát nguồn điện quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế- xã hội của tỉnh.

b) Giao UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành, tạo điều kiện thuận lợi để thi công đường dây 35kV thuộc dự án Cải tạo và xây dựng đường đường dây 35kV Sơn Hà- Núi Bút, đoạn qua xã Nghĩa Kỳ. Trường hợp các hộ dân vẫn không chấp hành, tiếp tục cản trở thi công thì UBND huyện lập kế hoạch và tổ chức bảo vệ thi công theo quy định.


2. Đối với các hộ dân không thống nhất với giá bồi thường, hỗ trợ của dự án Cải tạo và xây dựng đường dây 35kV Sơn Hà- Núi Bút, đoạn qua xã Nghĩa

Kỳ (đã tính toán đầy đủ theo quy định hiện hành): Giao UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành, bàn giao mặt bằng để thi công. Trường hợp các hộ dân vẫn không chấp hành thì UBND huyện lập kế hoạch và tổ chức bảo vệ thi công theo quy định.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tư Nghĩa, các sở ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Tổng công ty Điện lực miền Trung;
- UBND xã Nghĩa Kỳ;
- VPUB: CVP, PCVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CN.to3.



**CHỦ TỊCH**

**Lê Viết Chữ**