

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe và cho ý kiến liên quan đến dự án thủy điện Trà Khúc 1 và điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án thủy điện Trà Khúc 2**

Ngày 03/8/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến liên quan đến dự án thủy điện Trà Khúc 1 và điều chỉnh Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án thủy điện Trà Khúc 2. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà; Lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Trà Khúc 1 và Công ty Cổ phần thủy điện Trà Khúc 2.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện các dự án thủy điện nói trên và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận như sau:

#### **1. Dự án thủy điện Trà Khúc 1**

##### **a) Yêu cầu Nhà đầu tư**

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện, các Sở, ngành có liên quan trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, xây dựng, triển khai thực hiện dự án; tập trung nhân lực, vật lực, nguồn lực tài chính và đồng hành cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo được thuận lợi.

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh ở địa phương; thực hiện đúng, đầy đủ những cam kết với Nhân dân, chính quyền địa phương.

b) Đối với đề nghị của UBND huyện Sơn Hà về việc điều chỉnh bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 (*Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 22/7/2022*): giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày **15/8/2022**.

##### **c) UBND huyện Sơn Hà**

- Chỉ đạo các phòng, ban và địa phương trực thuộc thường xuyên tổ chức việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn; theo thẩm quyền, kịp thời chỉ đạo giải quyết triệt để các vướng mắc về bồi thường, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đất không đúng quy định pháp luật... làm phát sinh các vấn đề về an ninh, trật tự trên địa bàn. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

d) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Lưu ý, Hồ sơ trình điều chỉnh thực hiện sau và phải phù hợp với Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sơn Hà được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày **20/8/2022**.

## 2. Dự án thủy điện Trà Khúc 2

a) Yêu cầu Nhà đầu tư chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định, tập trung nhân lực để phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hiện nay tiến độ triển khai thực hiện chưa đảm bảo.

b) Trên cơ sở báo cáo của Nhà đầu tư, ý kiến của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, UBND tỉnh thống nhất việc bổ sung địa điểm thực hiện dự án (*xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà*).

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, khẩn trương thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng;
- UBND huyện Sơn Hà;
- Công ty CP thủy điện Trà Khúc 1;
- Công ty CP thủy điện Trà Khúc 2;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th461

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**