

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1336** /VP-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn
thành nhiệm vụ được giao

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 8 năm 2022

Kính gửi: UBND thành phố Quảng Ngãi

Qua xem xét nội dung báo cáo và đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 02/8/2022 về việc xin gia hạn thời gian phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thông nhất gia hạn thời gian hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh **đến ngày 10/8/2022**.

2. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nêu trên theo tiến độ đã được gia hạn.

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để UBND thành phố Quảng Ngãi biết, khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- VPUB: CVP, PCVP, KGVX, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 812).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Vũ Minh Tâm

