

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6840**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **06** tháng **11** năm **2017**

V/v điều chỉnh dự án Đường
trục chính phía Đông trung tâm
thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa

Kính gửi: UBND huyện Tư Nghĩa

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <i>10172</i>
	Ngày: <i>07/11/2017</i>
	Chủ đề:.....

Xét đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Tờ trình số 233/TTr-UBND ngày 03/10/2017 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1716/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 01/11/2017 về việc chủ trương điều chỉnh dự án Đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án Đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, với các nội dung sau:

- Tổng mức đầu tư: **23.337 triệu đồng** (tăng 2.852 triệu đồng so với tổng mức đầu tư đã được duyệt tại Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, do tăng kinh phí bồi thường, GPMB).


- Thời gian thực hiện: Đến năm 2018.

2. UBND huyện Tư Nghĩa hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), TH, KT, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.717.



Trần Ngọc Căng