

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1356/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày **06** tháng **9** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Trường THPT
Lê Trung Đình (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2);

Căn cứ các Quyết định: số 21/QĐ-UBND ngày 12/01/2016; số 1117/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 và số 1526/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2);

Căn cứ các Quyết định: số 911/QĐ-UBND ngày 25/5/2016; số 1428/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 và số 1900/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán công trình Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 982/TTr-BQLDDCN ngày 10/8/2021 và của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1752/SXD-QLXD ngày 30/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2) tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 và Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Khoản 8; tiết b1, tiết b3 điểm b Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 12/01/2016:

Nội dung	Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 12/01/2016	Điều chỉnh tại Quyết định này
Diện tích sử dụng đất	Diện tích khu đất toàn trường khoảng 23.483 m ²	Diện tích khu đất toàn trường khoảng 20.300 m ²
San nền	Tổng diện tích san nền khoảng 6.980m ²	Tổng diện tích san nền khoảng 4.452m ²
Tường rào, cổng ngõ	Tổng chiều dài 180m	Tổng chiều dài khoảng 170m

2. Điều chỉnh Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 17/10/2019:

TT	Nội dung	Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 17/10/2019	Điều chỉnh tại Quyết định này
I	Tổng mức đầu tư	25.014.479.000	25.014.479.000
1	Chi phí xây dựng	16.578.080.000	16.263.794.000
2	Chi phí thiết bị	4.909.270.000	4.963.092.000
3	Chi phí Quản lý dự án	557.422.000	543.364.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.631.043.000	1.561.532.000
5	Chi phí khác	813.890.000	540.825.000
6	Chi phí bồi thường, GPMB	0	0
7	Chi phí dự phòng	524.774.000	1.141.872.000
II	Thời gian thực hiện dự án	2016-2020	2016-2021

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác có hiệu quả.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1752/SXD-QLXD ngày 30/8/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 12/01/2016; Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 và Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Đình; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm513



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh