

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4660/UBND-KTN  
V/v bổ sung giá trị hợp đồng  
gói thầu số 12: Thi công xây  
dựng công trình: Công trình sửa  
chữa, nâng cấp hồ chứa nước  
Biều Qua, huyện Minh Long

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3847/TTr-SNNPTNT ngày 14/9/2023 về việc bổ sung giá trị hợp đồng gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình: Công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Biều Qua, huyện Minh Long, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung giá trị phân khối lượng thực hiện giải pháp chống thấm, thoát nước hạ lưu và một số công việc theo thực tế hiện trường, để bảo đảm an toàn, chất lượng công trình và hiệu quả dự án vào hợp đồng gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình như đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình nêu trên.

Việc điều chỉnh bổ sung giá trị hợp đồng phân khối lượng phát sinh nêu trên phải đảm bảo không vượt giá gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 11/01/2023.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng thi công, để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH
- Lưu: VT, KTN. pbc505



**Đặng Văn Minh**

