

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2025

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Trà Bồng

Ngày 30/12/2024, tại trụ sở UBND huyện Trà Bồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Trà Bồng (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo huyện). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng Ban, Phó Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Trà Bồng. Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo huyện báo cáo tình hình triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Trà Bồng; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn kết luận và chỉ đạo như sau:

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Trà Bồng đã kịp thời, chủ động triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Trà Bồng trong năm 2025, yêu cầu Ban chỉ đạo huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng để triển khai thực hiện với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, nhanh chóng, hiệu quả; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng chủ yếu sau:

#### 1. Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Trà Bồng

a) Thành lập Tổ công tác, bám sát hướng dẫn của Sở Xây dựng để rà soát kỹ và hoàn thành công tác phê duyệt đối tượng, xác định nhu cầu nguồn lực để hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện trước ngày 05/01/2025; tuyệt đối không để trùng lặp đối tượng và sai sót trong việc hỗ trợ cho các đối tượng. Những trường hợp phát sinh sau ngày 05/01/2025 do nguyên nhân khách quan, báo cáo, đề xuất phương án xử lý riêng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong năm 2025.

b) Khẩn trương tổ chức triển khai ngay công tác hỗ trợ nhà ở đối với các trường hợp đã đảm bảo nguồn lực và điều kiện về đất đai (phù hợp với

*Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ...*). Yêu cầu UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện Chương trình; lưu ý, thành lập các Tổ dân vận theo từng xã, cùng với các lực lượng dân quân, thanh niên, hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, huy động mọi lực lượng tại chỗ để hỗ trợ (*bằng vật liệu, ngày công, tiền ...*), vận động cộng đồng, gia đình tham gia để cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình đảm bảo xây dựng, sửa chữa nhà ở chất lượng, phù hợp với thực tiễn.

Đối với những xã khó khăn, có nhu cầu sửa chữa và xây mới nhiều nhà, UBND huyện chỉ đạo tăng cường hỗ trợ, kêu gọi nguồn lực, phân bổ kinh phí để đảm bảo hoàn thành kịp tiến độ đề ra. Phấn đấu trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ - năm 2025, khởi công và hoàn thành hỗ trợ nhà ở ít nhất 01 xã trên địa bàn huyện.

c) Giao UBND huyện Trà Bồng trên cơ sở mẫu nhà do Sở Xây dựng giới thiệu, tổ chức nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện thiết kế để đảm bảo phù hợp hơn với điều kiện kinh tế, nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, hướng dẫn, giới thiệu người dân lựa chọn, thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà.

d) Về công tác di dời, bố trí tái định cư tập trung và xen ghép đối với các trường hợp hộ dân sống ở vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét: Yêu cầu UBND huyện Trà Bồng khẩn trương chủ trì, làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo **trước ngày 10/02/2025**.

e) Theo dõi sát tình hình thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo yêu cầu; nêu cao tinh thần chủ động, khẩn trương, linh hoạt, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất UBND tỉnh (*thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội*) chỉ đạo giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cấp tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Trà Bồng nói riêng, theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra; kịp thời, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Trà Bồng và các địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác huy động nguồn lực, hỗ trợ nhân lực, vật lực thực hiện thành công Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BTT Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Bộ Chỉ huy: Quân sự tỉnh, Bộ đội BP tỉnh;
- Các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tỉnh đoàn; Ban Dân tộc tỉnh;
- Huyện ủy, UBND huyện Trà Bồng;
- VPUB: CVP, PCVP, KGVX, KTTH, KTN;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXn1020

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phùng Tô Long**