

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6123** /UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày **05** tháng 10 năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung  
dự án xây dựng điểm định  
canh, định cư tại Nà Tà  
Kót, thôn Trà Khương, xã  
Trà Lâm, huyện Trà Bồng

Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <b>9006</b> .....
	Ngày: <b>05/10/17</b>
	Chuyên:.....

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải,  
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND huyện Trà Bồng.

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 608/TTr-BDT ngày 29/9/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục phát sinh tăng của dự án xây dựng điểm định canh, định cư tại Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng và ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2934/SXD-QLXD ngày 29/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Để đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kịp thời đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và hoàn thành dự án điểm định canh, định cư tại Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng trước mùa mưa lũ năm 2017, thống nhất chủ trương việc điều chỉnh thiết kế, xử lý kỹ thuật thi công và kinh phí phát sinh tăng của dự án (không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã duyệt); thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh trước khi thực hiện điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh; kịp thời trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), CNXD, CB;
- Lưu: VT, KTviệt557



**Phạm Trường Thọ**