

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5691**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 10 năm 2021

V/v thực hiện dự án Cảng cá
và Trung tâm dịch vụ hậu
cần nghề cá Sa Kỳ

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 2656/TTr-SNNPTNT ngày 31/8/2021, ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2195/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 19/10/2021 về việc cắt giảm hạng mục PCCC dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp có văn bản báo cáo với Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được cho phép cắt giảm hạng mục của dự án và quyết toán dự án hoàn thành.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, CNXD, TH, CBTH;
- Lưu VT, NNTN (lnphong616)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền