

Số: 759/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu

Dự án Thoát nước Hào Thành, thành phố Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số: 341.79
	Ngày: 31/5/13
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án Thoát nước Hào Thành;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu của Dự án Thoát nước Hào Thành;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước Hào Thành, thành phố Quảng Ngãi;

Xét Tờ trình số 658/UBND ngày 03/5/2013 của UBND thành phố về việc xin phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu Dự án Thoát nước Hào Thành;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 485/TTr-SKHĐT ngày 16/5/2013 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu Dự án Thoát nước Hào Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu Dự án Thoát nước Hào Thành với các nội dung chính sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Phần công việc đã thực hiện là lập bổ sung dự án đầu tư với giá trị 5.390.000 đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là 980 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Chi phí đánh giá Hồ sơ đề xuất.
- Thẩm định kết quả đấu thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

3. Phần kế hoạch đấu thầu:

Phần Kế hoạch đấu thầu có giá trị là 1.116 triệu đồng, được phân chia thành 7 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 10: Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán	24,327	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	Quý II năm 2013	Theo tỷ lệ %	15 ngày
2	Gói thầu số 11: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	4					10 ngày
3	Gói thầu số 12: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu	1,27					05 ngày
4	Gói thầu số 13: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	19,57					Theo thời gian thi công xây dựng
5	Gói thầu số 14: Bảo hiểm công trình	2,36					Theo thời gian thi công và bảo hành công trình
6	Gói thầu số 15: Kiểm toán	5,24					Quý IV năm 2013
7	Gói thầu số 16: Thi công xây dựng các hạng mục từ MX2 đến cầu qua đường Nguyễn Du dài 68,47 m.	1.059			Quý II năm 2013	Hợp đồng theo đơn giá cố định	04 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: C, PVP(CN), CB;
- Lưu: VT, CNXD.tls.211



CHỦ TỊCH

Cao Khoa