

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1704**/UBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ thực
hiện Dự án đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng khu tái định cư
Vạn Tường

Quảng Ngãi, ngày **15** tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Bình Sơn.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường theo đúng kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn với trách nhiệm là chủ đầu tư dự án, tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đặc biệt là các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 1 Thông báo số 532/TB-UBND ngày 26/10/2021; Công văn số 1012/UBND-KTN ngày 08/3/2022 và Công văn số 1622/UBND-KTN ngày 08/4/2022, nhằm đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được duyệt phục vụ nhu cầu tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Bình Sơn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng hệ thống điện, nước của khu tái định cư Vạn Tường theo quy định.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với những nội dung thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4852/UBND-CNXD ngày 21/9/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TT Huyện ủy Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNak417.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh