

Số: **4801**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng **8** năm **2017**

V/v xử lý vướng mắc trong
quá trình thực hiện dự án
Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh
Quảng Ngãi - Chợ Chùa

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC).

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 7.123 Ngày: 09.8.17 Chức:

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban Quản lý) tại Công văn số 1270/BQL-KHĐT ngày 01/8/2017 về việc xin chủ trương giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa (dự án), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với đoạn tuyến 167,07m trùng lặp giữa Dự án hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trực đường Bàu Giang - Cầu Mới với dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa (đoạn từ Km0+26 - Km0+193): Thống nhất giao Công ty QISC thực hiện đầu tư đoạn tuyến này theo quy mô của Dự án hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trực đường Bàu Giang - Cầu Mới.

Ban Quản lý có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục, điều chỉnh giảm quy mô, trình phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Theo báo cáo của Ban Quản lý thì hiện nay trên địa bàn xã Nghĩa Điền chỉ còn vị trí xứ đồng Ông Viên là có thể phù hợp xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa; vì vậy, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Tư Nghĩa, Ban Quản lý làm việc cụ thể với Công ty TNHH Phú Điền để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh việc sử dụng một phần diện tích trong quy hoạch khu dân cư Nghĩa Điền (khoảng 02ha) (phần diện tích có mặt tiền giáp với đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa) để giao lại cho Ban Quản lý xây dựng khu tái định cư, hoàn thành chậm nhất là ngày 15/8/2017.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Công ty TNHH Phú Điền;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.485.



Trần Ngọc Căng