

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Đường du lịch vào khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường du lịch vào khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 36/TTr-BQLDDCN ngày 10/01/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 398/SXD-QLHĐXD ngày 13/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường du lịch vào khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 27/4/2020	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	2020 - 2022	2020 - 2023

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức

đầu tư được duyệt; thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 398/SXD-QLHĐXD ngày 13/3/2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.thiên169

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Clau

Trần Hoàng Tuấn