

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4018**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **09** tháng 7 năm 2018

V/v khẩn trương đẩy nhanh
tiến độ thực hiện Nhà máy
xử lý rác thải sinh hoạt xã
Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc.

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI | |
| ĐẾN | Số: 6.664 |
| | Ngày: 09/7/18 |
| | Chuyển: |

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1902/SXD-ĐT&HT ngày 29/6/2018 về việc tiến độ thực hiện Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Thống nhất việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc xây dựng thêm 01 hồ lưu giữ rác tạm thời như đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc

a) Rà soát lại tất cả các nội dung cần điều chỉnh; hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công của dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, gửi các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, điều chỉnh theo quy định.

b) Khẩn trương thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ cam kết trong tháng 9/2018. Riêng đối với 3 hạng mục: Xưởng phân loại và xử lý rác, xưởng ủ rác và xưởng sản xuất phân vi sinh phải hoàn thành, vận hành trong tháng 7/2018.

c) Khẩn trương xây dựng giá xử lý chất thải rắn tạm thời, dự toán xử lý rác thải sinh hoạt năm 2018, gửi các Sở, ngành chức năng để nghiên cứu, tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để ký kết hợp đồng thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế do tỉnh quản lý theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh.

d) Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành chức năng, địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện dự án để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

đ) Có giải pháp xử lý môi trường (*mùi hôi, sự cố do nước mưa chảy tràn, ...*) tại hồ lưu giữ rác tạm thời đảm bảo hiệu quả, an toàn về môi trường.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc thực hiện việc đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

4. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng các công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc, đảm bảo việc tiếp nhận rác liên tục, ổn định.

b) Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định dự toán và phương án giá xử lý rác thải sinh hoạt do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc lập; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, làm cơ sở để ký hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt với Công ty.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Theo dõi, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc trong công tác xử lý môi trường, nhất là đảm bảo môi trường tại các hố lưu giữ rác tạm thời, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến môi trường đối với dự án và báo cáo UBND tỉnh.

b) Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định về việc bổ sung hố lưu giữ rác tạm thời.

6. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định dự toán và phương án giá xử lý rác thải sinh hoạt do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc lập, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

7. UBND huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ ngay khi nhận được hồ sơ, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

Yêu cầu các Sở, ngành chức năng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc, UBND huyện Tư Nghĩa, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND xã Nghĩa Kỳ;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CNXD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh525).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính