

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3743~~/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày ~~27~~ tháng 6 năm 2018

V/v kéo dài thời gian
thực hiện dự án Cảng cá và
Trung tâm dịch vụ hậu cần
nghe cá Sa Kỳ

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: <u>6326</u>
	Ngày: <u>27/6/18</u>
	Chuyên:

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghe cá Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 3389/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2008 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 119/QĐ-BNN-TCTS ngày 16/01/2015; theo đó, dự án có tổng mức đầu tư là 107,45 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương (NSTW) là 95,7 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 11,73 tỷ đồng và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án là năm 2010 - 2015. Dự án đã hoàn thành các hạng mục chính và đưa vào sử dụng cuối năm 2016.

Đến ngày 31/12/2017, lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là 99,186 tỷ đồng, bao gồm vốn NSTW là 89,5 tỷ đồng, vốn NSĐP là 9,686 tỷ đồng; giải ngân là 93,186 tỷ đồng, trong đó vốn NSTW là 89,5 tỷ đồng, vốn NSĐP là 6,686 tỷ đồng, còn lại 03 tỷ đồng chuyển sang năm 2018 để tiếp tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các hạng mục còn lại của dự án (công, nhà điều hành, sân đường, nhà vệ sinh).

Nhằm tạo điều kiện cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi có cơ sở triển khai hoàn thành dứt điểm Dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghe cá Sa Kỳ, giải ngân hết số vốn ngân sách tỉnh còn lại (03 tỷ đồng), UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất kéo dài thời gian thực hiện dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghe cá Sa Kỳ - Quảng Ngãi đến hết năm 2018.

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP (NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTN.

**KT. CHỦ TỊCH
ĐÓNG CHỮ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bình