

Số: **1736** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **23** tháng 11 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ các Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 và 381/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ;

Trên cơ sở Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ;

Theo đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 248/TTr-UBND ngày 11/11/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 318/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/11/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 11: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường	200	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, TTHC, CB-TH;
- Lưu VT, KTN.lqv357



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**