

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **336**/UBND-CN XD  
V/v giãn tiến độ thực  
hiện dự án Hệ thống  
cấp nước sạch phục vụ  
Khu dân cư Sa Huỳnh

Quảng Ngãi, ngày **31** tháng 01 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh.

Xét nội dung báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 57/SKHĐT-KTĐN ngày 15/01/2020 về việc đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ Khu dân cư Sa Huỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương giãn tiến độ thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ Khu dân cư Sa Huỳnh như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc giãn tiến độ đối với dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ Khu dân cư Sa Huỳnh theo thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết, trường hợp Nhà đầu tư chậm trễ trong việc hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động, Sở nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Đức Phổ;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD (Vũ 31).

**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Ngọc Căng**