

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1860/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng
công trình Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định: Số 2088/QĐ-UBND ngày 31/10/2016, số 434/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thôn tỉnh tại Tờ trình số 297/TTr-BQL ngày 08/11/2021; ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3175/SGTVT-QLCL ngày 18/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa, cụ thể như

sau:

| Nội dung điều chỉnh | Đã được phê duyệt | Điều chỉnh |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Thời gian thực hiện dự án | Năm 2017 - 2021 | Năm 2017 - 2022 |

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3175/SGTVT-QLCL ngày 18/11/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác tại các Quyết định: Số 2088/QĐ-UBND ngày 31/10/2016, số 434/QĐ-UBND ngày 20/3/2018, số 848/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 809).



Đặng Văn Minh