

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD
V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế
bản vẽ thi công công trình Nâng
cấp tuyến đường ĐT.624B
(Quán Lát - Đá Chát), đoạn
Km0+00 - Km8+00

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 1380/BQL-KHĐT ngày 19/8/2019 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình vào công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00; đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2346/SGTVT-QLCL ngày 11/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00, cụ thể:

a) Điều chỉnh các hạng mục: Khẩu độ cống hộp từ 2H(3x2)m thành 2H(3x3)m (tại Km4+717,7); rãnh dọc hình thang tại các vị trí nút giao thành mương hộp kích thước $B = (0,6 \times H)m$, bằng BTCT M250 để đảm bảo khả năng chịu lực, tăng khả năng thoát nước; điều chỉnh thiết kế sân công, tường chắn phía thượng lưu thành hố thu nước (đối với cống tại Km1+974 và Km2+164) để phù hợp với thực tế khu vực xây dựng.

b) Bổ sung các hạng mục:

- 01 cống hộp 3□(4x3)m tại Km4+668 để đảm bảo khả năng thoát nước lưu vực phía thượng lưu; hàng cọc ván thép cắt ngang phía Đông mố M0 cầu Bến Thóc để chống sạt lở khi đào hào giảm rung chấn đến nhà các hộ dân lân cận trong quá trình đóng cọc bê tông cốt thép;

- Rãnh thoát nước dọc có dáy đan đoạn Km3+399 - Km3+493, 01 đốt cống Ø75 tại Km1+689 và các tấm đan rãnh dọc tại các vị trí ra vào cống nhà dân để đảm bảo thoát nước và thuận tiện cho người dân sống dọc 2 bên đường;

- Vuốt nối với đường dân sinh (tại Km3+399) và kết cấu chuyển tiếp giữa mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng tại nút giao cuối tuyến (tại Km4+971) nhằm hạn chế lún cục bộ tại vị trí tiếp giáp gây hư hỏng mặt đường bê tông nhựa.

2. Kinh phí thực hiện: Khoảng **3.000 triệu đồng** (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán), từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán

Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 08/8/2018.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.646.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng