

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2016** /UBND-CNXD
V/v chủ trương phát sinh và
điều chỉnh thời gian thực hiện
(giai đoạn I) dự án Đường Lê
Văn Sỹ (đoạn từ đường Hùng
Vương đến Bùi Thị Xuân)

Quảng Ngãi, ngày **13** tháng 4 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 3149
	Ngày: 16/4/18
	Chuyển: thành phố Quảng Ngãi

Kính gửi: UBND thành phố Quảng Ngãi

Xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 21/3/2018 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 843/SXD-ĐT&HT ngày 02/4/2018 về chủ trương phát sinh và điều chỉnh thời gian thực hiện (giai đoạn I) dự án Đường Lê Văn Sỹ (đoạn từ đường Hùng Vương đến Bùi Thị Xuân), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về chủ trương phát sinh và điều chỉnh thời gian thực hiện (giai đoạn I) dự án Đường Lê Văn Sỹ (đoạn từ đường Hùng Vương đến Bùi Thị Xuân), cụ thể:

a) Bổ sung một số công việc:

- Điều chỉnh và bổ sung vỉa hè, cây xanh tại vị trí gần đầu tuyến (nút giao thông đường Hùng Vương - Lê Văn Sỹ); bổ sung đầu nối, điều chỉnh vỉa hè và hệ thống thoát nước để đầu nối với đường và hệ thống thoát nước hiện hữu tại đường hẻm gần vị trí cuối tuyến (nút giao thông đường Bùi Thị Xuân - Lê Văn Sỹ).

- Bổ sung khối lượng đất nền đường K98 do dự toán tính thiếu.

b) Kinh phí điều chỉnh, bổ sung tăng khoảng 611.000.000 đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự toán) từ nguồn chi phí dự phòng trong giai đoạn I của dự án.

c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2015 - hết quý I/2019 thay cho 2015-2017.


2. UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm:

- Thực hiện ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 843/SXD-ĐT&HT ngày 02/4/2018.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi Sở quản lý chuyên ngành thẩm định, trình phê duyệt theo quy định, khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt, đưa công trình vào khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP.PT, TH, CBTH
- Lưu: VT, CNXD. pbc134



Trần Ngọc Căng