

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **23** /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **03** tháng **01** năm **2018**

V/v bổ sung khối lượng, hạng mục và sử dụng nguồn dự phòng chi dự án Gian thờ Khu Chứng tích Sơn Mỹ

TRUNG TÂM CÔNG ĐÀO & TÍN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: <i>1111</i>
	Ngày: <i>03/01/18</i>
	Chuyển:

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.


Xét nội dung Tờ trình số 1117/TTr-BQLDDCN ngày 16/11/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 4092/SXD-QLXD ngày 25/12/2017 về việc xin chủ trương bổ sung khối lượng, hạng mục thực hiện công trình: Gian thờ Khu Chứng tích Sơn Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương mở rộng, bổ sung hạng mục và sử dụng nguồn dự phòng chi dự án như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 4092/SXD-QLXD ngày 25/12/2017.

2. Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CP, PCVP(KGVX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt995).



Trần Ngọc Căng