

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4231**/UBND-VX

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 9 năm 2014

V/v gia hạn thời gian đối với
dự án Bệnh viện đa khoa tư
nhân Phúc Hưng

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... 6.076
	Ngày: 18/9/14
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Phúc Hưng.


Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Phúc Hưng tại Công văn số 20/TTr-PH ngày 15/8/2014 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1194/SKHĐT-XTĐT ngày 15/9/2014 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn chấp thuận đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng đến hết tháng 01 năm 2015 để Công ty Cổ phần Phúc Hưng hoàn thành các thủ tục đầu tư của dự án, nếu quá thời hạn trên mà Công ty không thực hiện thì văn bản gia hạn đối với dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng hết hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- VPUB: CVP,PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ491).

CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Lê Quang Thích