

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **322**/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **16** tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Xây dựng Nhà lớp học Trường Mầm non Ba Liên do Tổ chức
Children of Vietnam tài trợ; hạng mục: 02 phòng học**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận dự án Xây dựng Nhà lớp học Trường Mầm non Ba Liên do Tổ chức Children of Vietnam tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Nhà lớp học Trường Mầm non Ba Liên do Tổ chức Children of Vietnam tài trợ; hạng mục: 02 phòng học;

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Nhà lớp học Trường Mầm non Ba Liên do Tổ chức Children of Vietnam tài trợ; hạng mục: 02 phòng học;

Xét đề nghị của Ủy Ban Bảo trợ trẻ em tỉnh tại Tờ trình số 373/TTr-QBT ngày 31/12/2021 về việc trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Xây dựng Nhà lớp học Trường Mầm non Ba Liên do Tổ chức Children of Vietnam tài trợ; hạng mục: 02 phòng học; kết quả thẩm tra tại Báo cáo số 41/BC-STC ngày 10/3/2022 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

- Tên công trình: Xây dựng Nhà lớp học Trường Mầm non Ba Liên do Tổ chức Children of Vietnam tài trợ; hạng mục: 02 phòng học.

- Chủ đầu tư: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: Xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian khởi công tháng 4/2021 - hoàn thành tháng 12/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc dự toán phê duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Đã thanh toán	Còn được thanh toán
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)=(3)-(4)-(5)
Tổng số	1.217.173.000	1.206.815.000	1.206.815.000	0
Vốn tổ chức Children of Vietnam tài trợ	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0
Vốn Ngân sách huyện	417.173.000	406.815.000	406.815.000	0

2. Chi phí đầu tư quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc dự toán phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.217.173.000	1.206.815.000
- Xây dựng:	1.069.677.000	1.069.677.000
- Quản lý dự án:	34.950.646	31.773.000
- Tư vấn:	97.708.206	97.707.000
- Chi phí khác:	7.658.541	7.658.000
- Dự phòng:	7.178.607	0

(Chi tiết có phụ lục I đính kèm)

3. Chi phí đầu tư thiệt hại được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	0		1.206.815.000	
1. Tài sản cố định	0		1.206.815.000	
2. Tài sản lưu động	0			0

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không có

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư của công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	1.206.815.000	
Vốn tổ chức Children of Vietnam tài trợ	800.000.000	
Vốn Ngân sách huyện	406.815.000	

- Tình hình công nợ tính đến thời điểm thẩm tra:

Trong đó: + Nợ phải thu: 0 đồng
+ Nợ phải trả: 0 đồng

(Chi tiết có phụ lục II đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
Trường Mầm non Ba Liên, huyện Ba Tư	1.206.815.000	0

3. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 41/BC-STC ngày 10/3/2022 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Trường Mầm non

Ba Liên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Ba Tơ;
- VPUB: PCVP(VX), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXBthm117



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Tuấn
Trần Hoàng Tuấn

Phụ lục số 1

**BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN
XÂY DỰNG NHÀ LỚP HỌC TRƯỜNG MẦM NON BA LIÊN
HÀNG MỤC: 02 PHÒNG HỌC**

(Kính thưa Quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) / **ĐỒ TỌA MỤC CHILDREN OF VIETNAM TẠI TRỢ; HÀNG MỤC: 02 PHÒNG HỌC**
(Kính thưa Quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) / **321/QĐ-UBND ngày 16 / 3 /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)**



Đơn vị tính: đồng

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt/hợp đồng	Giá trị Chủ đầu tư đề nghị	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
I	Chi phí xây dựng	1.069.677.000	1.069.677.000	1.069.677.000	0	0
1	Hợp đồng ban đầu	984.919.000	984.919.000	984.919.000	0	0
2	Hợp đồng điều chỉnh	84.758.000	84.758.000	84.758.000	0	0
II	Chi phí quản lý dự án	34.950.646	31.773.000	31.773.000	-3.177.646	0
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	97.708.206	97.707.000	97.707.000	-1.206	0
1	Khảo sát địa hình địa chất, địa chất và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	62.725.613	62.725.000	62.725.000	-613	0
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	34.982.593	34.982.000	34.982.000	-593	0
IV	Chi phí khác	7.658.541	7.658.146	7.658.000	-541	-146
1	Bảo hiểm công trình	1.280.395	1.280.000	1.280.000	-395	0
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	6.378.146	6.378.146	6.378.000	-146	-146
V	Dự phòng	7.178.607	0	0	-7.178.607	0
VI	Tổng cộng	1.217.173.000	1.206.815.146	1.206.815.000	-10.358.000	-146

Phụ lục số 2
BẢNG CÔNG NỢ

XÂY DỰNG NHÀ LỚP HỌC TRƯỜNG MẦM NON BA LIÊN
DO SO CHIẾC CHILDREN OF VIETNAM TÀI TRỢ; HẠNG MỨC: 02 PHÒNG HỌC

(Kèm theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 16 / 3 /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

ST T	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
I		Chi phí xây dựng	1.069.677.000	1.069.677.000	0	0
1	Công ty TNHH Xây lắp Phước Tiến	Xây lắp toàn bộ công trình	1.069.677.000	1.069.677.000	0	0
II		Chi phí quản lý dự án	31.773.000	31.773.000	0	0
1	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công Bằng	Quản lý dự án	31.773.000	31.773.000	0	0
III		Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	97.707.000	97.707.000	0	0
1	Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Minh Trung	Khảo sát địa hình địa chất, địa chất và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	62.725.000	62.725.000	0	0
2	Công ty Cổ phần Quy hoạch đô thị DCD	Giám sát thi công xây dựng công trình	34.982.000	34.982.000	0	0
IV		Chi phí khác	7.658.000	7.658.000	0	0
1	Công ty Bảo hiểm PVI Nam Trung Bộ	Bảo hiểm công trình	1.280.000	1.280.000	0	0
2	Sở Tài chính Quảng Ngãi	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	6.378.000	6.378.000	0	0
V	Tổng cộng		1.206.815.000	1.206.815.000	0	0