

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1777~~/UBND-KTN  
V/v gia hạn thời gian hoàn  
thành nhiệm vụ được giao

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: UBND thành phố Quảng Ngãi

Xét nội dung đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 18/4/2023 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành đề xuất phương án bố trí tái định cư phục vụ dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ đề xuất phương án bố trí tái định cư phục vụ dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), thành phố Quảng Ngãi theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 166/TB-UBND ngày 29/3/2023 đến ngày **25/4/2023**.

2. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nêu trên theo tiến độ đã được gia hạn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình  
Giao thông tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 339).



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**

