

Số: 1877/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:
Số hoá tài liệu bản đồ lưu trữ thời kỳ Pháp, thời kỳ Mỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - dự toán dự án Số hoá tài liệu bản đồ lưu trữ thời kỳ Pháp, thời kỳ Mỹ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4662/TTr-STNMT ngày 04/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Số hoá tài liệu bản đồ lưu trữ thời kỳ Pháp, thời kỳ Mỹ tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 09/3/2017	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2016 - 2020	Năm 2016 - 2022

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh774).

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh