

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ~~6763~~/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 12 năm 2019

V/v chủ trương sử dụng dự phòng để thực hiện các hạng mục điều chỉnh, bổ sung thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông đến các di tích, danh lam thắng cảnh huyện đảo Lý Sơn

Kính gửi: UBND huyện Lý Sơn

Xét đề nghị của UBND huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 11/10/2019 về việc xin chủ trương sử dụng chi phí dự phòng để thực hiện phần phát sinh dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông đến các di tích, danh lam thắng cảnh huyện đảo Lý Sơn; ý kiến đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3294/SGTVT-QLCL ngày 04/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho Chủ đầu tư sử dụng nguồn kinh phí kết dư của các hạng mục và dự phòng chi của dự án khoảng 1,438 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục điều chỉnh, bổ sung đã được UBND huyện Lý Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 và số 476/QĐ-UBND ngày 09/5/2018, cụ thể như sau:

- Bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 851 triệu đồng do thực tế thực hiện tăng so với dự toán được duyệt.

- Bổ sung chi phí xây dựng khoảng 587 triệu đồng cho các hạng mục: Bổ sung làn tránh xe, mở rộng nút giao thông, hố ga, cống thoát nước, gia cố rãnh dọc, mương hộp B500, hố ga, hố thu và mở rộng mặt đường vượt nối với các nút giao thông.

2. UBND huyện Lý Sơn có trách nhiệm:

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh nguồn vốn bố trí đủ cho dự án để tránh gây nợ đọng trong xây dựng.

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(CN), TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.816.



CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng