

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Số: **1389** /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Hợp phần 2:
Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ở các khu vực
trong vùng dự án thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc
(KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2024 của dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Thư thỏa thuận số: LOA-2023-Quang Ngai DPI-36 ngày 05/5/2023 giữa Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 282/BCTĐ-SKHĐT ngày 24/10/2024 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Hợp phần 2: Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ở các khu vực trong vùng dự án thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 261/TTr-SKHĐT ngày 22/10/2024 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Hợp phần 2: Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ở các khu vực trong vùng dự án thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Hợp phần 2: Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ở các khu vực trong vùng dự án thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi gồm 04 gói thầu, có tổng giá trị là 255,050 triệu đồng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Phiên

PHU LỊCH
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1

Hợp phần 2: Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ở các khu vực trong vùng dự án
thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPV) tại tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (trđ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Gói thầu số 01	Thuê giảng viên tập huấn và hỗ trợ 6 HTX về kiến thức và kỹ năng tiếp cận thị trường, tín dụng vi mô và lập kế hoạch kinh doanh	73,650	ODA Hàn Quốc	Tư vấn cá nhân rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2024	Tròn gói	Tối đa 45 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02	Thuê giảng viên Tập huấn (01 lớp) cho cán bộ phòng nông nghiệp huyện và xã cung cấp thông tin kịp thời và đăng tin cây vè khí hậu thời tiết và sản xuất cây trồng	14,900		Tư vấn cá nhân rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2024	Tròn gói	Tối đa 15 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (trđ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Gói thầu số 03	Thuê giảng viên tập huấn (03 lớp) cho nông dân về cung cấp thông tin kịp thời và đáng tin cậy về khí hậu thời tiết và sản xuất cây trồng	35,700	ODA Hàn Quốc	Tư vấn cá nhân rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Tối đa 30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
4		Gói thầu số 04	Thuê hội trường, giải khát giữa giờ, phòng ngủ cho học viên tham gia tập huấn tại gói thầu số 1,2,3	130,800		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Tối đa 15 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				255,050									