

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6186/UBND-ĐNMN**

Quảng Ngãi, ngày **04** tháng **12** năm **2015**

V/v điều chỉnh bổ sung khối
lượng phát sinh công trình
chợ Quảng Ngãi

Kính gửi:

- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: <u>2218</u> Ngày: <u>04/12/15</u> Chuyên:

Xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) tại Công văn số 4200/UBND ngày 01/10/2015 và Công văn số 4426/UBND ngày 23/10/2015 về việc xin chủ trương và bổ sung hồ sơ giải trình một số khối lượng phát sinh công trình chợ Quảng Ngãi và đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 1725/SXD-KTKHXD&HT ngày 03/11/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình chợ Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Về chủ trương, đồng ý việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình chợ Quảng Ngãi do hồ sơ thiết kế và dự toán tính thiếu, do hồ sơ mời thầu thiếu và việc thay đổi chủng loại vật tư, thiết bị như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên.

Việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc không trái với thiết kế cơ sở và không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 30/10/2014.

2. UBND thành phố Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục về điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình chợ Quảng Ngãi tại Điểm 1 Công văn này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, trình cơ quan có chức năng thẩm định và phê duyệt theo quy định để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Công Thương;
- VPUB, CVP, KTTH, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMNntha428.



Trần Ngọc Căng