

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1956~~/UBND-QTTV
V/v bổ sung hạng mục
thuộc công trình sửa
chữa, cải tạo Khối nhà
làm việc phía Tây Nam
trụ sở UBND tỉnh (Chi
Cục Văn thư - Lưu trữ
tỉnh trước đây)

Quảng Ngãi, ngày ~~22~~ tháng 4 năm 2019

Kính gửi:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 484/VP-QTTV ngày 19/4/2019; ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 335/SXD-CCGD ngày 14/02/2019 về việc sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở UBND tỉnh (bổ sung) (Kèm theo Biên bản kiểm tra hiện trạng giữa Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Xây dựng ngày 14/01/2019), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung hạng mục thuộc công trình sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở UBND tỉnh, cụ thể:

a) Bổ sung 03 hạng mục: Tháo dỡ, thay mới 41m² tôn lợp mái; lát đá granite tự nhiên bậc cấp; thay mới toàn bộ thiết bị điện bên trong của khối nhà.

b) Kinh phí phát sinh do bổ sung các hạng mục nêu trên khoảng 120.000.000 đồng (sẽ chuẩn xác khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán).

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung kinh phí nêu trên cho Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2019.

3. Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở UBND tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, thẩm mỹ; thực hiện thanh quyết toán kinh phí đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- KBNN Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PVP, CNXD, KT, CBTH;
- Lưu: VT, QTTV.



Trần Ngọc Căng