

Số: 305 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cao năng lực
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 1507
ĐẾN	Ngày: 12/3/15
	Chuyên: Căn cứ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cao năng lực Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 13/TTr-SKH-CN ngày 09 tháng 01 năm 2015 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 215/BCTĐ-SKHĐT ngày 03 tháng 3 năm 2015 về báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cao năng lực Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cao năng lực Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng với các nội dung chính sau:

1. Phân công việc đã thực hiện

Phần công việc đã thực hiện có giá trị là 502 (Năm trăm lẻ hai) triệu đồng, bao gồm các phần việc:

- Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
- Thẩm tra, thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Có giá trị là 1.818 triệu đồng (*Một tỷ, tám trăm mười tám triệu đồng*), bao gồm các phần việc:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị là 12.679 triệu đồng (*Mười hai tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu đồng*), được chia thành 09 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A.	B.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp	30	Vốn ngân sách tỉnh và vốn bán trụ sở cũ	Chỉ định thầu	-	Quý I/2015	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị	10		Chỉ định thầu	-	Quý III/2015	Trọn gói	01 tháng
3	Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng	232		Chỉ định thầu		Quý II/2015	Trọn gói	10 tháng
4	Gói thầu số 4: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị	23		Chỉ định thầu		Quý IV/2015	Trọn gói	03 tháng
5	Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình	28		Chỉ định thầu	-	Quý II/2015	Trọn gói	10 tháng + bảo hành

A.	B.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	Gói thầu số 6: Thẩm định giá thiết bị	12		Chi định thầu	-	Quý I/2015	Trọn gói	01 tháng
7	Gói thầu số 7: Kiểm toán	66		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	02 tháng
8	Gói thầu số 8: Thi công xây dựng toàn bộ công trình	8.918		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2015	Trọn gói	10 tháng
9	Gói thầu số 9: Cung cấp và lắp đặt toàn bộ phần thiết bị	3.370		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2015	Trọn gói	03 tháng

Điều 2.

Căn cứ Quyết định này và kế hoạch vốn được giao, Chủ đầu tư (Sở Khoa học và Công nghệ) có trách nhiệm:

1. Triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 215/BCTĐ-SKHĐT ngày 03 tháng 3 năm 2015.

3. Chủ đầu tư cần lưu ý:

a) Chịu trách nhiệm việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công công trình đảm bảo tính khách quan, minh bạch đúng quy định. Trong đó, lưu ý phải đảm bảo tiêu chuẩn về kỹ thuật, năng lực và kinh nghiệm, thi công đúng tiến độ, an toàn và đảm bảo chất lượng công trình.

b) Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng và các ngành chức năng liên quan để nắm thông tin về những đơn vị tư vấn, đơn vị thi công yếu kém về năng lực trong thực tế; thi công chậm trễ; dễ xảy ra thiếu sót, sai phạm trong thi công và quản lý xây dựng trong thời gian qua nhằm phục vụ trong công tác lựa chọn nhà thầu.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT (VX) UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- VPUB: PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VHXXH.qn214

VT CHỦ TỊCH
HỦ TỊCH



Lê Quang Thích